

REGIONAL PROJECT MONITORING AND EVALUATION SYSTEM (RPME)
KEY LESSONS LEARNED FROM ISSUES RESOLVED AND BEST PRACTICES
In JANUARY - MARCH 2026

Program/Project Title	Location	Implementing Agency	Problem/ Issue		Strategies/Actions Taken to Resolve the Problem/Issue	Responsible Entity/Key Actors and their Specific Assistance	Lessons learned and Good Practices that could be shared to the NPMC/Other PMCs
			Nature	Details			
Site Development Project at the New Commercial Center	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Drainage Canal at Poblacion	Brgy. Poblacion	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Installation of Streetlights at Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong	Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Development of Municipal Park and Plaza at New Government Center, Brgy Libongao	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Sanitary Landfill, Brgy. Tagaytay	Brgy. Tagaytay	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting/Reblocking at Tugbong to Sto. Niño Road	Brgys. Tugbong and Sto. Niño	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting and Resurfacing at Libongao NHA	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Malinao Extension, Brgy. Poblacion	Brgy. Poblacion	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Drainage Canal at New Government Center, Brgy. Libongao	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Riprap, Concreting with Fence at New Government Center, Brgy. Libongao	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting/Reblocking at Brgy. Poblacion to Brgy. Tagaytay	Brgy. Tagaytay	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Brgy. Libertad	Brgy. Libertad	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Box Culvert at Brgy. Montebello	Brgy. Montebello	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Brgy. Libongao	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

Submitted by:
Designation/Office:
Date:

HENRY F. NICOLAS, REnP, PhD, DPA
MPDC / LPMC Secretariat
March 17, 2026

Submitted by:
Designation/Office:
Date:

HON. BRENTON C. CABANTOY, C.E.
LPMC Chairman
March 17, 2026