


REGIONAL PROJECT MONITORING AND EVALUATION SYSTEM (RPMS)
REPORT ON THE STATUS OF PROJECTS ENCOUNTERING IMPLEMENTATION PROBLEMS
As of JANUARY - MARCH 2026

Program/Project Title	Location	IA	Fund Utilization (%)	Physical Accomplishment			Issue Details	Issue Typology	Issue Status	Source of Information	Actions Taken	Actions to be Taken	For NPMC Action (Y/N)	Requested Actions from the NPMC
				Target OWPA to date (%)	Actual OWPA to date (%)	Slippage								
Site Development Project at the New Commercial Center	Brgy. Libongao	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Drainage Canal at Poblacion	Brgy. Poblacion	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Installation of Streetlights at Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong	Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Development of Municipal Park and Plaza at New Government Center, Brgy Libongao	Brgy. Libongao	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Sanitary Landfill, Brgy. Tagaytay	Brgy. Tagaytay	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting/Reblocking at Tugbong to Sto. Nino Road	Brgys. Tugbong and Sto. Nino	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting and Resurfacing at Libongao NHA	Brgy. Libongao	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Malinao Extension, Brgy. Poblacion	Brgy. Poblacion	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Drainage Canal at New Government Center, Brgy. Libongao	Brgy. Libongao	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Riprap, Concreting with Fence at New Government Center, Brgy. Libongao	Brgy. Libongao	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting/Reblocking at Brgy. Poblacion to Brgy. Tagaytay	Brgy. Tagaytay	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Brgy. Libertad	Brgy. Libertad	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Box Culvert at Brgy. Montebello	Brgy. Montebello	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Brgy. Libongao	Brgy. Libongao	MEO	0	0	0	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

Submitted by: 
 Designation/Office: HENRY F. NICOLAS, DEEP, PhD, DPA
 MPDC / LPNC Secretary
 Date: March 17, 2026

Submitted by: 
 Designation/Office: RON. BRENZON C. CARANTOY, D.E.
 LPNC Chairman
 Date: March 17, 2026