

REGIONAL PROJECT MONITORING AND EVALUATION SYSTEM (RPMES)
PROJECT INSPECTION REPORT
As of JANUARY - MARCH 2026

Program/Project Title	Total Program/ Project Cost (PHP)	Location	IA	Date of Project Inspection	Details on Site(s) Inspected	Findings	Issues	Actions Taken	Actions to be Taken
Site Development Project at the New Commercial Center	10,000,000.00	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Drainage Canal at Poblacion	5,000,000.00	Brgy. Poblacion	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Installation of Streetlights at Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong	15,000,000.00	Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Development of Municipal Park and Plaza at New Government Center, Brgy. Libongao	40,000,000.00	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Sanitary Landfill, Brgy. Tagaytay	2,000,000.00	Brgy. Tagaytay	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting/Reblocking at Tugbong to Sto. Niño Road	2,000,000.00	Brgys. Tugbong and Sto. Niño	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting and Resurfacing at Libongao NHA	2,000,000.00	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Malinao Extension, Brgy. Poblacion	3,000,000.00	Brgy. Poblacion	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Drainage Canal at New Government Center, Brgy. Libongao	2,000,000.00	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Riprap, Concreting with Fence at New Government Center, Brgy. Libongao	2,000,000.00	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting/Reblocking at Brgy. Poblacion to Brgy. Tagaytay	2,000,000.00	Brgy. Tagaytay	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Brgy. Libertad	1,500,000.00	Brgy. Libertad	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Box Culvert at Brgy. Montebello	1,500,000.00	Brgy. Montebello	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Brgy. Libongao	1,108,214.60	Brgy. Libongao	MEO	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

Submitted by: **HENRY F. NICOLAS, RMP, PhD, DPA**
 Designation/Office: MPDC / LPMC Secretariat
 Date: March 17, 2026

Approved by: **HON. BRENZON C. CABINTOY, C.E.**
 Designation/Office: LPMC Chairman
 Date: March 17, 2026