


**REGIONAL PROJECT MONITORING AND EVALUATION SYSTEM (RPMS)**  
**REPORT ON THE STATUS OF PROJECTS ENCOUNTERING IMPLEMENTATION PROBLEMS**  
**As of APRIL - JUNE 2026**

| Program/Project Title                                                           | Location                                | IA  | Fund Utilization (%) | Physical Accomplishment |                         |          | Issue Details | Issue Typology | Issue Status | Source of Information | Actions Taken | Actions to be Taken | For NPMC Action (Y/N) | Requested Actions from the NPMC |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                 |                                         |     |                      | Target OWPA to date (%) | Actual OWPA to date (%) | Slippage |               |                |              |                       |               |                     |                       |                                 |
| Site Development Project at the New Commercial Center                           | Brgy. Libongao                          | MEO | 0                    | 0                       | 0                       | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Construction of Drainage Canal at Poblacion                                     | Brgy. Poblacion                         | MEO | 0                    | 0                       | 0                       | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Installation of Streetlights at Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong         | Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong | MEO | 0                    | 0                       | 0                       | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Development of Municipal Park and Plaza at New Government Center, Brgy Libongao | Brgy. Libongao                          | MEO | 0                    | 0                       | 0                       | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Road Concreting at Sanitary Landfill, Brgy. Tagaytay                            | Brgy. Tagaytay                          | MEO | 100                  | 100                     | 100                     | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Road Concreting/Reblocking at Tugbong to Sto. Niño Road                         | Brgys. Tugbong and Sto. Niño            | MEO | 100                  | 100                     | 100                     | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Road Concreting and Resurfacing at Libongao NHA                                 | Brgy. Libongao                          | MEO | 0                    | 0                       | 0                       | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Road Concreting at Malinao Extension, Brgy. Poblacion                           | Brgy. Poblacion                         | MEO | 100                  | 100                     | 100                     | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Construction of Drainage Canal at New Government Center, Brgy. Libongao         | Brgy. Libongao                          | MEO | 0                    | 0                       | 0                       | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Riprap, Concreting with Fence at New Government Center, Brgy. Libongao          | Brgy. Libongao                          | MEO | 0                    | 0                       | 0                       | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Road Concreting/Reblocking at Brgy. Poblacion to Brgy. Tagaytay                 | Brgy. Tagaytay                          | MEO | 100                  | 100                     | 100                     | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Road Concreting at Brgy. Libertad                                               | Brgy. Libertad                          | MEO | 100                  | 100                     | 100                     | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Construction of Box Culvert at Brgy. Montebello                                 | Brgy. Montebello                        | MEO | 0                    | 0                       | 0                       | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |
| Road Concreting at Brgy. Libongao                                               | Brgy. Libongao                          | MEO | 100                  | 100                     | 100                     | 0        | N. A.         | N. A.          | N. A.        | N. A.                 | N. A.         | N. A.               | N. A.                 | N. A.                           |

Submitted by:   
 Designation/Office: HENRY F. NICOLAS, DEEP, PhD, DPA  
 MPDC / LPMC Secretary  
 Date: June 22, 2026

Submitted by:   
 Designation/Office: HON. BRENZON C. CARANTOY, D.E.  
 LPMC Chairman  
 Date: June 22, 2026